



Dato: 4. december 2014
Til: HB på mødet 12. december 2014
Sagsbehandler: Michael Leth Jess, mlj@dn.dk, 31 19 32 41

Vedtagelse af:

Proces for "Projekt Naturnationalpark"

Sekretariatets indstilling til Hovedbestyrelsen:

Hovedbestyrelsen vedtager nedenstående forslag til proces og foreløbig tidsplan.

Sagens kerne

På repræsentantskabsmødet blev et forslag til en "Natur Nationalpark Grib Skov" fremsat af Rune Engelbreth Larsen og Peder Størup nedstemt til fordel for følgende formulering fremsat af HB:

1.5.1 Natur nationalpark:

DN vil i 2015 udarbejde et udbud for en forskningsbaseret udredning om en konkret Naturnationalpark.

HB's overvejelser var følgende:

- 1. En satsning som en Natur Nationalpark bør som udgangspunkt have opbakning fra de berørte lokale DN-afdelinger, hvis projektet skal kunne skabe positiv opmærksomhed om DN og om problemstillingen biodiversitet. HB har noteret sig, at forslaget støttes af Samråd Storkøbenhavn, men Samråd Nordsjælland og de to afdelinger, som lægger areal til forslaget, er imod det. Samrådet har igennem flere år arbejdet ad et andet spor i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland.*
- 2. Forskningsprojektet "Metoder og omkostninger til biodiversitet", støttet af 15. juni fonden, er netop lanceret i samme område (Grib Skov). Det er uklart, hvordan projektet vil spille sammen med dette.*
- 3. Ansvar for opgaveløsningen og disponeringen af DN's midler lægges med forslaget i hænderne på forskere uden tilknytning til DN. Selv om der er tale om dygtige forskere, bør det være DN, der styrer projekter, som finansieres af DN.*

Såfremt finansieringen til projektet ikke kan skaffes eksternt i 1. kvartal 2015 beslutter REP i foråret 2015 den nødvendige finansiering.

Vedtagelsen af HB's forslag medfører derfor behov for en hurtig afklaring af projektets proces og rammer.

Proces

Med henblik på at have en chance for at være klar med et beslutningsforslag til repræsentantskabsmødet d. 21.-22. marts 2015 har sekretariatet iværksat følgende proces:

0. Afklaring af projektoplæg og identifikation af projektområde

Iværksat: Projektideen ekstraheres fra de oprindelige forslagsstilleres oplæg og forfines af NFU/PFU's formandskab og potentielle projektområder identificeres og begrundes.

1. Høring af projektoplæg og projektområde

Udkast til projektoplæg sendes i høring hos eksterne forskere, forslagsstillerne af naturnationalparkprojektet, berørte afdelinger, samråd m.v.

2. Vedtagelse af projektoplæg

Det endelige projektoplæg udarbejdes og det endelige projektområde fastlægges af HB.

3. Ansøgning om ekstern finansiering

På baggrund af det endelige projektoplæg anslås udgifterne og der ansøges om ekstern finansiering.

4. Eventuel behandling på repræsentantskabsmøde

Såfremt der ikke er opnået ekstern finansiering behandles finansieringen på repræsentantskabsmødet d. 21.-22, marts 2015. Da der er overhængende risiko for at en ekstern støtteansøgning er ubesvaret på tidspunktet for repræsentantskabsmødet, kan repræsentantskabet eventuelt beslutte at udskyde behandlingen. DN er således ikke herre over sagsbehandlingstider og ansøgningsfrister hos f.eks. fonde.

5. Udarbejdelse af plan

Sekretariatet indgår en rådgivningskontrakt, med specifikation af opgave og leverancer, med en interesseret forsker eller forskergruppe. Planen leveres efter maksimalt 6 måneder.

6. Høring og vedtagelse af plan

Planen sendes i høring senest i oktober 2015 og vedtages af DN's repræsentantskab på mødet i november 2015.

7. Kampagne for naturnationalpark

Det forskningsmæssige bidrag omsættes til virkelighed...

Foreløbig tidsplan

	2015											
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
0.-2. Afklaring, høring og vedtagelse af projektoplæg	■	■										
3 Ansøgning om ekstern finansiering			■	■								
4. Rep.møde			■									
5. Udarbejdelse af plan				■	■	■	■	■	■			
6. Høring og vedtagelse af plan										■	■	
7. Kampagne for naturnationalpark												■

Økonomi

De oprindelige forslagsstilleres bud på opgaven var 375.000. kr, men dette beløb skal afklares mellem punkt 2 og punkt 3 ovenfor.