




BILAG 2-1

Dato: 28. august 2014
Til: HB-mødet 5. september 2014
Sagsbehandler: Kathrine Hegelund, 60 68 80 72, khe@dn.dk

Halvårsstatus på AP2014

DN's aktivitetsplan er omdrejningspunkt for prioritering, evaluering og styring af DN's aktiviteter og for involvering af Repræsentantskab, Hovedbestyrelse og Sekretariat. HB gør status for gennemførelse af aktivitetsplanerne halvårs i forbindelse med behandling af halvårsregnskabet og det opdaterede budget samt helårs i forbindelse med årsregnskabet. Dette er Sekretariatets halvårsstatus for AP2014.

Ved angivelse af status anvendes følgende symboler:

-  = Målet er nået / Aktiviteten forløber planmæssigt.
 -  = Målet er delvist nået / Aktiviteten forløber under det planlagte niveau.
 -  = Målet er ikke nået / Aktiviteten kan ikke forventes gennemført.
- XXX = Der arbejdes ikke med målet/aktiviteten i første halvår.

Aktivitetsplanen er inddelt i følgende indsatsområder:

| | |
|---|----|
| 1. Lokale sager | 2 |
| 2. Nationale emner | 5 |
| 3. Organisation | 21 |
| 4. Kommunikation | 24 |
| 5. Medlemmer og bidragydere..... | 27 |
| 6. Administrative støttefunktioner og 7. finansiering | 30 |

Ved angivelse af lederansvarlig anvendes følgende forkortelser:

MLJ = Michael Leth Jess,
direktør for Natur og plan








MIV = Michael Vendelbo,
direktør for Økonomi og medlemmer

SHE = Susanne Herfelt,
direktør for Miljø og klima

VL = Vibeke Lyngse, direktør for
Kommunikation og frivillige

1. Lokale sager

| MÅL / AKTIVITET | DIR | 😊 | STATUS |
|---|-----|---|--|
| 1.1 Fredningssager | | | |
| Rejse planlagte nye fredningssager i henhold til HB's 2-årige rullende fredningsplan. | MLJ | 😊 | Én planlagt fredningssag er rejst: Kalø Vig mellem Rodskov og Eskerod. |
| Rejse "ambulance-fredningssager" ved akutte, ikke forudsete trusler. | MLJ | 😊 | Der har pt. ikke været potentielle fredningssager, der krævede en meget hurtig indsats. |
| Følge op på de cirka 25 verserende fredningssager, som er rejst af DN | MLJ | 😊 | Kører planmæssigt. Grundet mange uafsluttede fredningssager bruges der flere ressourcer på dette område end normalt. |
| Vurdere og respondere på alle fredningsdispensations-sager. | MLJ | 😊 | Kører planmæssigt |
| Opdatere "Facts om fredninger" | MLJ | 😐 | Forventes skrevet i løbet af efteråret. |
| Arrangere ture og formidle fredninger, når sagerne rejses og/eller afsluttes | MLJ | 😊 | Kører planmæssigt. Afholdt et fredningskursus og arrangeret ture. |
| 1.1.2 Projekt fredningstjek 2014-2017 | | | |
| Tjekke de 25 første fredninger i samarbejde med afdelinger og frivillige | MLJ | 😊 | Fredningstjek-skema er færdigt. Der er lavet materiale til 50 fredede områder (skema + kort), og kortmateriale til i alt ca. 100 områder. 193 frivillige har tilmeldt sig projektet, heraf er 42 fra DN's afdelingsbestyrelser. Der er udsendt materiale til ca. 150 frivillige. |
| Formidle de 25 første tjek lokalt samt i "Fredningstjek Årsrapport 2014" | MLJ | 😊 | Den lokale mediedækning over hele landet har været god fra lancering i juni, både i regional og lokal presse (min. 14 historier) samt radio (7 interviews/reportager). Facebook respons på lanceringen af fredningstjek: i alt 633 "likes", 38 delinger, ca. 65 nye frivillige tilmeldt. Solohistorie fra fredningstjek på Fyn i Politiken uge 33. Omfattende ca- |

| MÅL / AKTIVITET | DIR |  | STATUS |
|--|-----|---|--|
| | | | sehistorie til inspiration for andre DN-afdelinger udarbejdet til brug blandt andet i årsrapport og på hjemmeside. Fem efter-historier leveres til regionale medier, når fredningstjekdata leveres 1. september. Årsrapport: Analyse af data sker i sidste halvår, hvorefter en årsrapport kan udarbejdes. |
| Holde 2 fredningstjek-kurser | MLJ |  | 2 kurser er afholdt (Skanderborg og Holbæk), med ca. 17 kursister på hvert kursus. Fordelingen har været ca. 50 % medlemmer og 50 % aktive fra en DN bestyrelse. Kursusevalueringen har været rigtig god. |
| 1.2 Plansager | | | |
| Drift | MLJ |  | Kører planmæssigt. |
| 1.3 Natur- og miljøsager | | | |
| Drift | MLJ |  | Kører planmæssigt. HB behandlede i maj et serviceeftersyn af lokale sager, som sætter rammen for arbejdet i resten af 2014. |
| Konkrete klagesager afledt af det kommunale arbejde med vand- og naturplanerne | MLJ |  | Ex. Klage over varmeanlæg i Tange sø, sager om rørlægning af vandløb i Syddjurs og på Langeland. |
| Sager om energianlæg, affaldsanlæg og vandforsyningsanlæg | MLJ |  | Ex. Klage over miljøgodkendelse til forbrænding af shredderaffald i København og miljøgodkendelse til forbrænding af affald i et kommunalt anlæg, som ikke er godkendt til dette i Århus |
| Vejledning af afdelinger i digital klageportal | MLJ |  | Det har været uklart, om organisationerne blev omfattet af kravet om brug af klageportalen. Først i juli har nævnet meddelt, at det vil ske fra omkring 1. december. Sekretariatet har bedt nævnet om uddybning af, hvad det konkret vil betyde for håndteringen af klagesagernes faglige såvel som økonomiske forhold. En vejledning til afdelingerne vil blive udarbejdet, så snart nævnet har svaret. |
| Ikke-planlagte aktiviteter | | | Serviceeftersyn af lokale sager. |

| MÅL / AKTIVITET | DIR | 😊 | STATUS |
|---|-----|----|--|
| 1.4 Vand- og naturplaner | | | |
| Støtte til det lokale arbejde med vandplanernes ud-møntning i kommunale vandplaner. | MLJ | ☹️ | Uden vedtagne vandplaner ingen kommunale indsatsplaner og 1. generation vandplan kan først forventes vedtaget i dec. 2014. |
| Støtte til arbejdet i op til 23 Vandråd | MLJ | 😊 | 23 Podio arbejdsrum + 1 fælles er oprettet for de grønne vandråds-repræsentanter (DN, DSF, FR). Heri også central dokumentsamling. Der rådgives løbende på DN-repræsentanters henvendelser. |
| Ikke-planlagte aktiviteter | | 😊 | Fjernelse af ændret grødeskæring som virkemiddel for vandrådene samt reduktionerne i randzoner og efterafgrøder underminerer vandplanarbejdet og har givet ekstra lobby og pressearbejde. |
| 1.5 Nationalparker | | | |
| Støtte DN's lokale repræsentanter i nationalparkbestyrelserne | MLJ | 😊 | Møder, mails og telefonsamtaler. National- og naturparkgruppen er oprettet på Podio, hvor HB's Nationalparkgruppe og NFU nationalpark-gruppe (nyoprettet) er inviteret. |
| Afholde seminar for DN's repræsentanter i NP-bestyrelserne oa. | MLJ | 😊 | Ekskursion til Sverige den 2-3. maj, hvor både repræsentanter og øvrige med berøring/interesse i NP deltog. Forslag om afholdelse af workshop i efteråret sammen med FR og DOF. |
| Påvirke rammerne for eventuelle nye nationalparker til gavn for naturen. | MLJ | 😊 | En løbende indsats, som er svært at måle. Vejleder medlemmer i Skjoldungelandet og Skjern Å om at tale om/pege på naturindhold. Kontakt med netværk og Naturstyrelsen og prøver ad den vej at påvirke. |
| Lobbye for mere fokus på nationalparker som metode til at skabe sammenhængende natur. | MLJ | 😊 | Både på ekskursionen til Sverige og gennem deltagelse i seminarer fra CNNF (center for Natur- og Nationalparkforskning, hvor de fleste interessenter deltager). |
| Ikke-planlagte aktiviteter | | 😊 | Deltager i Naturparkkomiteen. |

2. Nationale emner

| MÅL / AKTIVITET | DIR | | STATUS |
|---|------------|---|--|
| 2.1 Natur, vand og landskab | | | |
| 2.1.1 Lobbyvirksomhed | MLJ | | |
| Påvirke arbejdet med Naturplan Danmark. | MLJ | 😊 | <p>Afholdt møder med SF, EL, KTC, KL, NST samt miljøministeren. Der har været fokus på den manglende naturplan i pressearbejdet.</p> <p>Det er lykket at få indarbejdet, at naturplanen kommer til at danne ramme om et nationalt naturnetværk som udmøntes af kommunerne, og at den vil indeholde en national strategi for biologisk mangfoldighed. Det er fortsat uklart hvornår naturplanen vedtages og hvilken kvalitet den vil få.</p> <p>Foretræde for Folketingets Miljøudvalg samt Udvalget for fødevarer, landbrug og fiskeri er planlagt til 3. kvartal.</p> |
| Påvirke arbejdet med opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger. | SHE MLJ | 😊 | <p>Jord ud af omdrift/naturnetværk: Bred formidling af notat om jordfordeling som virkemiddel og intensiv indsats for at få politikerne til at overføre landdistriktsmidler fra søjle 1 til søjle 2 (jf. pkt 2.3.1.). Endvidere bl.a. deltagelse i arbejdsgruppe om pilotprojekt om målrettet regulering, i seminar om servicecheck af økologihandlingsplan, i bioøkonomipanel og kontakt til Real Dania om NLK-opfølgningsprojekter.</p> <p>Der er desuden lobbyeret for at få klare nationale naturpolitiske mål som en del af naturplan Danmark og for at få revideret naturbeskyttelseslovens § 3.</p> |
| Påvirke næste generation af vand- og naturplaner så de baserer sig på videnskabelige data og gennemprøvede virkemidler. | MLJ | 😊 | I NST's Vandløbsforums 5 arbejdsgrupper har DN brugt mange ressourcer på at imødegå (sammen med DSF, KL og KTC og ofte også DANVA) afvandingsinteresserne i den rådgivning grupperne sender til |

| MÅL / AKTIVITET | DIR | | STATUS |
|---|-----|---|--|
| | | | ministeren. Dernæst er vandrådernes påvirkning af næste generation vandplaner startet pr 1. april. |
| Styrke dokumentationen om rigere natur, opdatere biodiversitetsbarometret og arbejde for særlig sikring af biologiske værdier i skove. | MLJ | 😊 | <p>DN har holdt oplæg på 3 workshops om revision af det nationale skovprogram.</p> <p>Biodiversitetssiderne på dn.dk er opdaterede. Herudover har der løbende været kommunikation i medierne og DN's biodiversitetsnetværk er blevet opfordret til at undersøge om de 98 kommuner har strategier og handlingsplaner for biologisk mangfoldighed.</p> <p>Biodiversitetsbarometeret opdateres i 3. kvartal som optakt til COP12.</p> |
| Påvirke implementeringen af EU's havstrategi-direktiv og lobbye for DN's forslag om marine nationalparker. | MLJ | 😊 | <p>Indgår med 2 ministerier i drøftelser om et større beskyttet havområde i Kattegat</p> <p>Indgår i større samarbejde på at få Øresund beskyttet gennem mobilisering af alle kommuner på dansk og svensk side og sat den nødvendige proces i gang inden næste FT valg.</p> |
| Arbejde for detailjusteringer af reglerne i naturbeskyttelseslovgivningen, så alle afgørelser kan prøves i Natur- og Miljøklagenævnet forud for, at naturområder eller beskyttede arter kompromitteres. | MLJ | 😊 | <p>Bl.a. adresseret i møder med Naturstyrelsen og MIM's departement.</p> <p>Konkrete formuleringer til lov og regeltekster udarbejdes.</p> |
| Arbejde for en anmeldeordning i nærmere angivne områder vedrørende arter på habitatdirektivets bilag 4. | MLJ | 😊 | <p>Presser på via arbejdet for at forbedre aftalemulighederne. Minister og EMB fælles pressemeddelelse i maj om aftalemuligheder, hvori ministeren anerkender barriererne, som der skal arbejdes videre med. Usikkert om det ender på egentlig "anmeldeordning".</p> |
| Ikke-planlagte aktiviteter | MLJ | 😊 | <p>Det er besluttet, at DN deltager ved COP12 for biodiversitetskonventionen i Sydkorea i oktober. DN har deltaget i møde med miljøministeren, sendt brev til miljøministeren med input til DK's position, givet input til EU-specialudvalget om DK's mandat til forhandlingerne, bidraget til udarbejdelse af 92-gruppens position samt leveret indlæg til 92-gruppens nyhedsbreve.</p> |

| MÅL / AKTIVITET | DIR | | STATUS |
|--|-----|---|---|
| | | | DN har deltaget i en EU-arbejdsgruppe, som laver en ny vejledning om Natura 2000 og skov (som også vil påvirke Danmark). |
| NYT: Projekt Biodiversitet 2014-2020 | MLJ | | |
| Mål og aktiviteter i henhold til særlig projektplan. | | 😊 | Projektet hedder nu Biodiversitet Nu. Se www.biodiversitet.nu . Registreringen åbnede den 10/6. 2014 er et udviklingsår. Udviklingen er godt i gang indenfor alle indsatsområderne. Samarbejdet med universiteterne fungerer godt. Vellykkede styregruppemøder afholdt 13/3 og 10/6. Følgegruppen omfatter godt 30 organisationer og mødtes den 10/6. |
| 2.1.2 Projekt 2020-partnerskab om biologisk mangfoldighed i kommuner | MLJ | | Udgår som følge af Projekt Biodiversitet |
| 2.2 Grundvand og drikkevand | SHE | | |
| 2.2.1 Lobbyvirksomhed | SHE | | |
| Arbejde for sprøjtefri områder, hvor grundvandet dannes og større sprøjtefri områder ved vandboringer | SHE | 😊 | Fortløbende dialog med embedsværk og politikere. Indsendt klage til EU over manglende implementering af direktiv om bæredygtig pesticid anvendelse – manglende beskyttelse af pesticidfølsomme områder. Kampagne med underskriftsindsamling for at få forbudt sprøjtegifte, hvor vi indvinder drikkevand. |
| Via DN's repræsentanter i grundvands(Vand)rådene arbejde for, at der udlægges beskyttelsesområder for grundvandsdannelse | SHE | 😊 | Stor interesse i afdelingerne og velvilje i mange kommuner. Sekretariatet har deltaget i 4 samrådsmøder samt i møder i Nyborg og Favrskov med oplæg om grundvand og drikkevand og DN's muligheder for at påvirke beskyttelsen og holdt kursus om grundvand/drikkevand. |
| Arbejde for ændring af lovgivningen om jordforurening, så forureneren betaler | SHE | 😊 | Forslag om kemikalieafgift, der øremærkes oprydning af forurenede grunde, fremsat offentligt |
| Arbejde for højere tempo og flere midler til Regionernes oprydning af de 15.000 jordforureninger | SHE | 😊 | Offentligt peget på, at manglende finansiering af oprydning skal ses sammen med vandplanernes indsats. |

| MÅL / AKTIVITET | DIR | | STATUS |
|--|-----|---|---|
| Opdatere dokumentationsfolderen 'Sådan ligger landet – tal om grundvand og drikkevand' | SHE | 😊 | 2013-version udgivet. Næste opdatering sker i 4. kvartal 2014 /1. kv. 2015. |
| 2.2.2 Projekt Vandets Dag 2014 | SHE | | |
| Gennemføre en minikampagne | SHE | 😊 | For første gang gennemført en DN-kampagne i anledning af Vandets Dag. Evaluering foretaget: 15 DN-afdelinger deltog med ca. 400 deltagere. Værd at gentage. |
| Udarbejde et inspirationskatalog til lokale aktiviteter via afdelingerne | SHE | 😊 | Inspirations-ark er udarbejdet og udsendt ifm. "Sådan ligger landet - grundvand og drikkevand" og minikampagne i anledning af Vandets Dag. |
| Ikke-planlagte aktiviteter | SHE | 😊 | Undersøgelse af, hvordan kommunerne beskytter grundvand og drikkevand udarbejdet og sat i gang. Resultater forventes ult. september. Oplæg til afdelinger til lokal presse. |
| 2.2.3 Projekt Guide til grønne idrætsanlæg | SHE | | Udgår som følge af Projekt Biodiversitet |
| 2.3 Landbrug | SHE | | |
| 2.3.1 Lobbyvirksomhed | SHE | | |
| Påvirke arbejdet med Naturplan Danmark. | SHE | 😊 | Jord ud af omdrift/naturnetværk: Bred formidling af notat om jordfordeling som virkemiddel, og intensiv indsats for at få politikerne til at overføre landdistriktsmidler fra søjle 1 til søjle 2, bl.a. ved mini-høring for relevante folketingspolitikere 12. maj 2014. Resultatet er blevet en overførelse i på 2,1 mia. i perioden 2016-2020. |
| Påvirke arbejdet med opfølgning af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger. | SHE | 😊 | Deltagelse i arbejdsgruppe om pilotprojekt om målrettet regulering, i seminar om servicecheck af økologihandlingsplan, i bioøkonomipanel og kontakt til Real Dania om NLK-opfølgingsprojekter. |
| Opdatere dokumentationsfolderen "Sådan ligger landet – tal om landbruget" | SHE | 😊 | 2013-version udgivet. Næste opdatering sker i 4. kvartal 2014. |

| MÅL / AKTIVITET | DIR | | STATUS |
|---|-----|----|---|
| I samarbejde med Økologisk Landsforening at gennemføre en indsats, som illustrerer økologiens betydning for natur og drikkevand | SHE | ☹️ | DN har deltaget aktivt i "servicecheck af økologihandlingsplan", som resulterede i 9 anbefalinger. På Folkemødet i juli 2014 stod DN sammen med bl.a. Økologisk Landsforening bag "Grøn Scene", hvor der var debat om drikkevand. I 4. kvartal planlægges en kampagne om GMO og round up i samarbejde med relevante parter. |
| 2.3.2 Projekt "Lejre – Den Økologiske Kommune" 2012-14 | SHE | | |
| Evaluere projektet i lyset af at det er et demonstrationsprojekt | SHE | ☺️ | Evaluering i gang. Projektlederne for de enkelte delprojekter interviewes om status og resultater, og der skrives en samlet rapport. |
| Formidle resultaterne til andre kommuner | SHE | ☹️ | Form for formidling overvejes. |
| Evaluere projektets metode i samarbejde med ekstern konsulent | SHE | ☺️ | Sammen med Lejre kommune har vi taget kontakt til et revisionsfirma, som er ved at udarbejde dokumentation for projektets samfundsøkonomiske betydning i kommunen. |
| 2.3.3 Projekt Skovsgaard som demonstration 2014 | SHE | | |
| Udarbejde 5-årig udviklingsplan for landbrug, skov og natur på Skovsgaard | SHE | ☹️ | DN har i samarbejde med Danmarks Naturfond og MadMarked påbegyndt en udviklingsplan for Skovsgaards landbrugsproduktion. Bl.a. drøftes muligheden for at Skovsgaard kan få en central rolle i produktionen af varer til hele MadMarked-koncernen. |
| Iværksætte naturovervågning i samarbejde med Århus Universitet | SHE | ☺️ | Er sat i gang. |
| 2.4 Klima, energi og transport | SHE | | |
| 2.4.1 Lobbyvirksomhed | SHE | | |
| Følge op på regeringens klimaplan | SHE | ☺️ | Vi har sammen med andre grønne organisationer leveret et notat til klima- og energiministeren om hvilke virkemidler, der skal sættes i |

| MÅL / AKTIVITET | DIR | | STATUS |
|--|-----|----|--|
| | | | værk her og nu. Et af virkemidlerne – jord ud af omdrift - arbejder vi også med som opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionen. Derudover har Danmark nu fået en klimalov. DN har afgivet hørings-svar samt holdt møde med Energistyrelsen omkring denne klimalov. Som følge af klimaloven skal der nedsættes et klimaråd, og DN har via 92-gruppen leveret indspil til sammensætningen af dette klimaråd. |
| Bidrage til den af regeringen annoncerede strategiske energiplanlægning | SHE | ☹️ | Der er intet nyt fra regeringen. De har givet penge til nogle forsøgsprojekter i en række kommuner, men der er ikke kommet mere – og vi ved pt. ikke om der kommer mere fra regeringen. |
| Udvikle og formidle bæredygtighedskriterier for dyrkning af biomasse | SHE | ☹️ | Aktiviteten er ændret til, at vi udvikler en DN-holdning til bæredygtig biomasse i samarbejde med andre organisationer, bl.a. i 92-gruppens regi (biomassegruppe). Vi (og 92-gruppen) deltager i "Det Nationale Bioøkonomipanel", hvor der er fokus på bæredygtighedskriterier. |
| Afholde borgmestertur for nye og genvalgte borgmestre i Klimakommunerne | SHE | ☹️ | Afsøgning af besøgssteder pågår. Det har vist sig meget vanskeligt at finde et passende frontrunner-projekt, som er egnet til at være kernen i arrangementet. |
| Udsende 2 nyhedsbreve for at fremme erfaringsudvekslingen mellem klimakommunerne | SHE | 😊 | Nyhedsbrev forventes udsendt i september. |
| Indsamle, dokumentere og anvende data fra klimakommunerne om deres årlige reduktion af udledning af drivhusgasser. | SHE | ☹️ | Der mangler stadig data fra ca. 1/3 af kommunerne. Resultater vil blive omtalt i næste nyhedsbrev. |
| Ikke-planlagte aktiviteter: Energistyrelsen fremtids-scenarier for energiforsyning i 2050 | SHE | 😊 | Energistyrelsen har over en lang periode arbejdet med forskellige fremtids-scenarier for fremtidens energiforsyning, og DN har deltaget i halvvejsstatus samt en biogas taskforce. I juni fremlagde energistyrelsen resultatet af dette arbejde, og DN holdt oplæg og har deltaget i debatter om fremtidens energiforsyning, især biomassens og affaldets rolle. |
| Transportpolitikken er publiceret | SHE | | HB vedtog DN's transportpolitik på sit møde den 15-3-2013. Siden fra- |

| MÅL / AKTIVITET | DIR | | STATUS |
|--|-----|---|--|
| | | | trådte transportmedarbejderen og en anden medarbejder overtog området. Desuden startede to ministre et forløb op, " Roadmap for grøn transport ", som sekretariatet valgte at deltage i mhp. at sikre, at sene- ste udvikling blev inddraget i DN's transportindsats. Dette forløb blev afsluttet i maj 2014, hvorefter transportpolitikken blev færdigbearbejdet og publiceret ved udgangen af juni 2014. |
| 2.5 Produktion og forbrug | SHE | | |
| 2.5.1 Lobbyvirksomhed | SHE | | |
| Påvirke udmøntningen af regeringens ressourcestrategi | SHE | 😊 | Ressourcestrategien kom i okt. 2013, men DN høringsvar og debatten om strategien har i høj grad fundet sted de første mdr. i 2014. DN har udarbejdet høringsvar i samarbejde med MFU's affaldseksperter og har mødtes med Miljøstyrelsen om vores høringsvar på den tilhørende miljøvurderingsrapport. |
| Bistå DN's afdelinger i arbejdet med lokale affalds/ressourceplaner | SHE | 😊 | Der har været afholdt kursus for DN-aktive om, hvordan man lokalt kan arbejde med lokale affaldsplaner. Derefter har sekretariatet udarbejdet en vejledning/folder: "Affaldsplaner for almindelige mennesker", som hjælp til afdelingernes arbejde med dette område (også uddelt på rep-mødet i april). I forbindelse med udarbejdelse af vejledningen undersøgte sekretariatet status for kommunernes arbejde med lokale affaldsplaner – derfor kunne alle afdelinger få en mail med status for deres kommune. Over sommeren er der kommet lokale affaldsplaner i høring, og sek. har bistået de lokale afdelinger, der har bedt om hjælp til at vurdere disse. |
| Arbejde for at fremme økonomiske virkemidler, der kan understøtte grønt forbrug og bæredygtige forretningsmodeller | SHE | 😊 | På det andet møde i det nye Økonomifaglige Udvalg blev emnet drøftet. Desuden sættes fokus på økonomiske virkemidlers effektivitet, når DN holder oplæg, deltager i møder, på sociale medier og i skriftlige indlæg. |
| Påvirke og formidle visse lokale sager af national betydning, f.eks. affalds- og energianlæg, udvinding af | SHE | 😊 | Skifergas: Der var høringsfrist for prøveboring efter skifergas i Frederikshavn i maj. DN har udarbejdet høringsvar i samarbejde med den |

| MÅL / AKTIVITET | DIR | STATUS |
|---|-----|---|
| skifergas, deponering af atomaffald, jf. 1.3 | | <p>lokale afdeling og fageksperter, som vi har afholdt møde med. Endvidere har DN deltaget i borgermøde i Frederikshavn og Høje Taastrup. Derudover har DN afgivet høringssvar til Energiministeriet ang. Danmarks holdning til skifergas i EU. Endvidere har DN i juli klaget over VVM ang. prøveboring.</p> <p>Atomaffald: Der har i foråret 2014 været borgermøder i de 6 kommuner, der evt. skal huse atomaffaldet fra Risø – DN har deltaget i et af disse borgermøder og hjælper de lokale, hvis der er brug for det. Derudover har DN i juni skrevet høringssvar til "Høring vedr. scoping - miljøvurdering af forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald", samt holdt møde med den lokale borgergruppe.</p> |
| Ikke-planlagte aktiviteter: Miljømærkenævnet | SHE | I regi af Miljømærkenævnet, hvor DN har en plads igennem mange år, har DN i samarbejde med DØR og FBR lagt pres på hele ordningen for skrappe kriterier. Dette skyldes, at NGO'erne i samarbejde opdagede at en række kriterier for visse produkter lod til at være for lempelige. |
| Ikke-planlagte aktiviteter: Kemikalier | SHE | MST har gennemført en revision af listen over uønskede stoffer, som sekretariatet og fagpersoner fra MFU og lokalafdelingerne har deltaget i. Specielt skal fremhæves indsatsen omkring brugen af kobber i svineproduktionen. |
| Ikke-planlagte aktiviteter: CSR | SHE | I forbindelse med Rådet for Samfundsansvar, som er etableret af erhvervsministeren, er der i 2013 blevet oprettet en Mæglings- og Klageinstitution (MKI), som DN har arbejdet på at føre en sag hos. I første omgang er sagen blevet afvist, men arbejdet fortsætter i samarbejde med 92-gruppen. |
| Ikke-planlagte aktiviteter: Produktionspolitikens industridel | SHE | Sekretariatet har indgået intensivt i arbejdet med at sikre skrappe krav i de kommende års miljøgodkendelser ved at deltage i arbejdet omkring IE-direktivet og BREF-notearbejdet på såvel nationalt som europæisk plan. Se også 2.6.1. |
| 2.5.2 Projekt Pant på produkter 2014 | SHE | |

| MÅL / AKTIVITET | DIR | | STATUS |
|---|------------|---|---|
| Dokumentere problemstillinger omkring pantløsninger | SHE | 😊 | På Folkemødet blev der afholdt et møde med de ansvarlige for gennemførelsen af Folkemødet, og efterfølgende har vi fået en bekræftelse på, at de meget gerne vil indgå et samarbejde med DN om at udvikle et "Grønt Folkemøde". Projektbeskrivelse mm vil blive udarbejdet over efteråret, og første fase for "Grønt Folkemøde" vil blive iværksat 2015. "Projekt pant på produkter" bliver således udmøntet ved, at derpå sigt indtænkes pantløsninger i det grønne Folkemøde. |
| Undersøge den folkelige opbakning til pantløsninger på konkrete produktområder | SHE | 😞 | Se svar oven for. |
| Indgå i samarbejde med producent eller detailkæde om en pantløsning | SHE | 😞 | Se svar oven for. |
| 2.6 Natur- og miljøforvaltning | SHE | | |
| 2.6.1 Lobbyvirksomhed | SHE | | |
| Påvirke det lovreformarbejde, som må forventes på miljøområdet, bl.a. som opfølgning på anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen. | SHE | 😊 | Sekretariatet følger det lovforberedende arbejde vedrørende en national naturfond, ændring af Nbl. §3, målrettet regulering mv. |
| Påvirke regeringens bæredygtighedsstrategi, som ifølge regeringsgrundlaget skulle udarbejdes i 2013, men som må forventes i 2014. | SHE | 😞 | Regeringens bæredygtighedsstrategi er efter forlydende færdigudarbejdet af finansministeriet, men afventer offentliggørelse. |
| I samarbejde med den etablerede DN-miljøøkonomigruppe rette en særlig indsats mod økonomiske ministerier og Det Miljø-økonomiske Råd med henblik på at inkludere natur- og miljøhensyn som vigtige parametre i beslutningsprocessen | SHE | 😊 | Der kører en koordineret indsats i samarbejde med andre organisationer om forårets udmelding fra DMØR, og der foregår en kritisk dialog med vismanden om rådets konstruktion, fokus i og proces for arbejdet. |
| Påvirke rådgivnings og evalueringssystemer på natur- og miljøområdet som konsekvens af kvalitetsstyringsordningens ophævelse i 2013 | MLJ | 😞 | Synspunkter om rådgivning og evaluering er fremført bl.a. til Natur og Miljø 2014 og ved møder i departementet. Det er ikke indtrykket at regeringen ønsker at røre ved dette. |

| MÅL / AKTIVITET | DIR | | STATUS |
|--|------------|---|---|
| Påvirke revision og ændringer af reglerne for miljøgodkendelser og VVM, herunder udarbejdelsen af nye BREF-noter (EU-grundlag for regler om miljøgodkendelse). | SHE | 😊 | Deltaget aktivt i arbejdet med udvalgte BREF-noter. Arbejdet er en meget langstrakt proces, hvor der arbejdes med flere industrisektorer samtidigt. De store kraftværker og svinefarmene er inde i afsluttende faser, imens affaldsbehandling og fødevarerindustrien lige er begyndt. |
| Sende EU-Parlaments-kandidaterne en "natur og miljøpakke" i forbindelse med valget i juni 2014. | SHE | 😊 | Brev til MEP kandidaterne sendt den 19. marts, og der er holdt møder med/ydet bistand til kandidater efterfølgende. Ydermere blev formuleret 10 spørgsmål, som DN lokalt kunne bruge ved deltagelse i valgmøder mm. Opfølgning med de valgte kandidater sker i 3. og 4. kvartal. |
| Deltage i den europæiske miljøorganisation European Environmental Bureaus bestyrelsesmøder og løbende påvirke EEBs høringssvar og forhandlingsmandater. | SHE | 😊 | Sekretariatet var forhindret i at deltage i bestyrelsesmøde i februar, men har deltaget i mødet i maj. Vi har været i dialog om koordinering af EU-høringssvar bl.a. inden for klima, ressourcer og miljømærker. Har deltaget i arbejdsgruppemøde for biodiversitetsgruppen og leveret bidrag til ny EU-forordning om invasive arter. |
| Ikke-planlagte aktiviteter | SHE MLJ | | Miljøministeriet har igangsat et arbejde af formel karakter med "lovstrukturen" for natur- miljø- og planlovgivningen. DN har afholdt møder med MIM og har understreget, at beskyttelsesniveauet som minimum skal fastholdes, at MIM's lovgivning skal ses i sammenhæng med lovgivningen for andre områder, især landbruget, og at tilsyn og håndhævelse bør styrkes. |
| 2.7 Naturoplevelser & adgang til naturen | | | |
| 2.7.1 Lobbyvirksomhed | | | |
| Arbejde for politisk opfølgning af Friluftspolitisk idekatalog 2013 | MLJ | 😊 | DN har været en meget aktiv medspiller i udarbejdelsen af idekataloget gennem forskellige arbejdsgrupper. Idekataloget er præsenteret og udgør - sammen med en kommende "Friluftspolitisk redegørelse til Folketingets Miljøudvalg" og en rapport om friluftslivets samfundsværdi - regeringens friluftspolitik. |
| Ikke-planlagte aktiviteter | | 😊 | Forventer genoplivning af Adgangsforum i efteråret. DN støtter kam- |

| MÅL / AKTIVITET | DIR | | STATUS |
|---|-----|---|---|
| | | | pagnen " Flink af natur ", som Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Danmarks Idrætsforbund står bag. |
| 2.7.2 Naturvejledning på Skovsgaard | VL | | |
| Formidling af natur, økologi og miljø med base på Skovsgaard gennem arrangementer, skolebesøg, lejrskoler mv. | VL | 😊 | Arrangementer kører planmæssigt. Etablering af udeskolekøkken er i gang. |
| Ikke-planlagte aktiviteter | | 😊 | Skovsgaards økologiske skolehave er udvidet til 4500 m ² i forbindelse med samarbejde med Skovsgaard MadMarked. Der er etableret frivilligrupper omkring skolehave og formidling på Skovsgaard. |
| 2.7.3 Projekt Oplev naturen 2014 | VL | | |
| 25 nye naturoplevelser og seks nye temaer på Naturkatapulten.dk | VL | 😞 | Kan ende med at blive lidt mindre på grund af aftalen med TV2 Frihuset, hvor ressourcerne er flyttet til. |
| 52 nyhedsbreve med Ugens Naturoplevelse | VL | 😊 | Nyhedsbrevet udkommer planmæssigt hver uge. |
| 30 indslag i P1 Morgen "Naturen nu" | VL | 😊 | DN deltager med tre medarbejdere på skift. |
| Mindst 10 lokale kystvandring i samarbejde med Hjerteforeningen | VL | 😊 | 1500 deltagere var med på 31 kystvandring. |
| Mindst 1000 ture og andre arrangementer gennemført af DN's afdelinger | VL | 😊 | Ifølge dn.dk/ture har der været afholdt godt 1.100 ture og arrangementer – og godt 300 er indtil nu planlagt for andet halvår. |
| Ikke-planlagte aktiviteter | | 😊 | Har produceret 48 5-7 minutters indslag i TV2 Frihuset "Naturen lige nu" i foråret – måske med forlængelse i efteråret. Desuden aftale med fællesredaktøren for alle landets Politikens lokalaviser om levering af historier om Naturen Nu. |
| 2.7.4 Projekt Naturens Dag | VL | | |
| Mindst 75 DN-afdelinger afvikler et arrangement på Naturens dag | VL | 😊 | Afvikles i september, og vi forventer at nå målet. |

| MÅL / AKTIVITET | DIR | | STATUS |
|---|-----|---|--|
| Mindst 110.000 tilmeldte børn til naturoplevelser | VL | 😊 | Afvikles i september, og vi forventer at nå målet. |
| Udgive nyt undervisningsmateriale, der kan lægges i de pakker, der sendes til alle deltagende institutioner | VL | 😊 | Opnået tilskud fra Nordea Fonden på 1.100.000 kr. til Naturens Dag. Sikrer basis og undervisningsmateriale. |
| Ikke-planlagte aktiviteter | | | |
| 2.7.5. Projekt Danmarks Naturfond som aktiv for medlemmer | VL | | |
| Integrere Fondens og DN's hjemmeside | VL | 😊 | Arbejdet gennemføres i efteråret. |
| Udvikle og implementere en beslægtet visuel identitet | VL | 😊 | Arbejdet gennemføres i efteråret efter godkendelse af fondsbestyrelsen. |
| Udarbejde et katalog med ideer til, hvordan Fondens arealer kan blive et aktiv for DN og DN's medlemmer | VL | 😊 | Gøres færdigt til efteråret. |
| Ikke-planlagte aktiviteter | SHE | | Afholdt velbesøgt arrangement for frivillige i januar og bidraget til åbning af MadMarked april 2014. |
| 2.8 Giv naturen en hånd | | | |
| 2.8.1 Projekt lokale naturplejeaktiviteter | VL | | |
| Gennemføre og formidle mindst 100 lokale naturplejeaktiviteter | VL | 😞 | Målet reduceres til 60 arrangementer, så der kan frigøres ressourcer til bedre rep-møder. Status er, at 59 arrangementer og kursusdage enten er gennemført eller planlagt for 2. halvår. |
| 2.8.2 Projekt Kogræsserforeninger | VL | | |
| Udvikle og formidle et sæt DN-retningslinjer for kogræsserforeninger | VL | 😞 | Der har endnu ikke været aktiviteter indenfor AP rammen på projektet, men disse forventes initieret i andet halvår. En ansøgning på 2.8 mill.kr. hos Velux har fået afslag. En opdatering af kogræsser-danmarkskortet (database over foreninger) forventes gennemført i 2. halvår. Der er på initiativ fra frivillig oprettet et Podiobaseret netværk for kogræsserfore- |




| MÅL / AKTIVITET | DIR | | STATUS |
|---|-----|----|---|
| | | | ninger til udveksling af erfaringer. Netværket er åbent også for kogræs-serforeninger uden formel DN-tilknytning. |
| Mindst 10 foreninger tilslutter sig i 2014 | VL | ☹️ | Se ovenstående |
| 2.8.3 Projekt Naturvenlig have | | | Udgår som følge af Projekt Biodiversitet. |
| 2.8.4 Projekt Evighedstræer | MLJ | | |
| Mærke 100 evighedstræer uden for statsskovene | MLJ | 😊 | Godt på vej: Der er udpeget 46 træer, og flere er på vej. |
| Arbejde for at udbrede mærkningen på statens arealer | MLJ | ☹️ | Kvartal: I forbindelse med NST's projekt om Livstræer (udpegning af 5 træer/ha der får lov at stå til forfald og efterfølgende formuldning), startes et pilotprojekt op i Rold Skov, hvor DN er blevet lovet at kunne udpege Evighedstræer der også. DN Rebild deltager i pilotprojektet, der afsluttes og evalueres i slut august. Afdelingen er blevet kontaktet, om der er potentielle Evighedstræer i Rold Skov, der skal udpeges. |
| Formidle det glade budskab lokalt for hvert træ og nationalt på dn.dk | MLJ | 😊 | Alle udpegede Evighedstræer kan ses på hjemmesiden, hvor der står en lille beskrivelse af dem alle, samt et foto. |
| Forberede et politisk initiativ for særlig beskyttelse af gamle træer | MLJ | ☹️ | Endnu ikke påbegyndt. |
| 2.8.5 Projekt Vilde dyr | MLJ | | |
| Gennemføre et eller flere projekter afhængig af partnerskaber og ekstern finansiering | MLJ | ☹️ | <p>Ansøgning vedr. "Små mår dyr" sat i bero af NST til efterår 2014. DCE og DN laver i fællesskab revideret opdateret ansøgning.</p> <p>Ansøgning til NST om Grønt Partnerskab (GP) vedr. birkemus er efter NST's ønske ændret til evt. projekt efterår 14. Projektet er netop sendt i "udbud". Pt. usikkert om det giver mening at byde ind, da der ikke synes at være midler til fyldestgørende lodsejer-aftaler samt ekstremt kort urealistisk tidshorisont for arbejdet (midlerne skal være udbetalt til lodsejerne, før udgangen af 14).</p> <p>Ansøgning om GP vedr. hasselmus blev sendt til NST ultimo april. NST</p> |

| MÅL / AKTIVITET | DIR | | STATUS |
|--|-----|----|---|
| | | | <p>gav først positiv melding, siden negativ: Man ønsker "mere fokus på proces og kampagne". Afklares ultimo juli eller august, om der kan findes en løsning om et projekt, som reelt indebærer sikring og forbedringer af levesteder. Pt tvivlsomt.</p> <p>Odder-translokation: Fangster kan efter sygdomsudbrud nu genoptages i udvalgte kommuner. Fælder opsættes i sensommer og efterår.</p> <p>Sort eger: planmæssigt. Supplerende fangst og udsætning efterår 14.</p> <p>Mulighederne og hensigtsmæssigheden af et evt. INTERREG projekt om forvaltning af ulv er under udredning. Vil kunne være et samarbejde med tyske og danske myndigheder og organisationer om videnformidling mm.</p> |
| 2.8.6 Projekt Affaldsindsamling | VL | | |
| Fuld sponsorfinansiering | VL | ☹️ | Samarbejde om markedsføring med Politiken |
| Mindst 35.000 deltagere | VL | ☹️ | Cirka 25.000 deltagere søndag. Hænger sammen med manglende eksterne ressourcer til markedsføring. |
| Ikke-planlagte aktiviteter | VL | 😊 | Affaldsindsamlingen bragede igennem i alle aviser og alle kanaler, med 1000 klip og en bruttodækning i måneden på 141,9 mio. |
| 2.8.7 Projekt Caretaker | VL | | |
| Oprette caretaker-grupper med i alt mindst 15 frivillige på mindst tre af Naturfondens ejendomme | VL | 😊 | Der er taget initiativ og dannet en første gruppe på Skovsgaard. I Allindelille har den eksisterende plejegruppe igennem et par år fået styrket tilknytningen til DN. Nu tages initiativ til en egentlig status som DN caretakergruppe. I Vrøgum er kontakten blot etableret til DN Varde, men der har ikke været nogen initiativer i marken. |
| 2.8.8 Projekt DN i byen 2014-2017 | SHE | | |

| MÅL / AKTIVITET | DIR | | STATUS |
|---|-----|----|---|
| Udvikle idékatalog over bæredygtige bytiltag | SHE | 😊 | Projektgruppen er i gang med at gennemføre analyser, der skal føre til, at DN kan finde frem til relevante bæredygtige bytiltag, hvor DN kan spille en rolle. Som led i arbejdet er igangsat dialog med DN-afdelingerne i de 4 største byer samt relevante DN-netværk, og gennemført en spørgeundersøgelse blandt repræsentativt udvalgte DN-medlemmer i de 4 største byer. |
| Identificere barrierer og muligheder for DN-aktiviteter i byen | SHE | 😊 | Do |
| Identificere 4 eksempelprojekter i de 4 største byer, som kan igangsættes i 2015 | SHE | XX | Projekterne formuleres i 3. og 4. kvartal som planlagt. |
| For hvert eksempelprojekt beskrive status og handlingsplan | SHE | XX | Do |
| 2.9 Børn og unge | | | |
| 2.9.1 Drift af DN's Skoletjeneste | | | |
| Udvikling og support af det landsdækkende netværk af kontaktpersoner, hjemmeside, salg og udsendelse af materialer, fundraising, hjælp til afdelinger, udvikling af nye projekter, lobby vedr. børns brug af naturen, dokumentation mm. Målet er at skaffe eksterne midler, så udgifter og indtægter samlet balancerer for funktionen | VL | 😊 | Kører planmæssigt. |
| 2.9.2 Projekt Affaldsindsamling - institutioner | | | |
| Fuld sponsorfinansiering | VL | 😞 | Samarbejde om markedsføring med Politiken |
| Mindst 65.000 børn deltager i indsamlingen | VL | 😊 | 65.400 børn fra skoler og institutioner deltog. |
| 2.9.3 Projekt Børnemedlemskab | | | |

| MÅL / AKTIVITET | DIR | | STATUS |
|--|-----|---|---|
| Udvikle et koncept for et børnemedlemskab | VL | 😊 | Projektbeskrivelse er udarbejdet. Koncept, strategi og budget udarbejdet. |
| Afklare finansiering til udvikling og lancering af børnemedlemskab | VL | 😞 | Koncept og budget er sendt til Aage V. Jensens Fond mhp. test af interesse. Hvis positiv tilbagemelding fortsætter vi her, hvis ikke går vi videre til andre fonde. |
| Under forudsætning af ovenstående lancere et børnemedlemskab | VL | 😞 | Lancering har ikke ressourcemæssigt været en del af AP 2014 – projektet forudsætter ekstern finansiering. Kan tidligst ske i 2015 og afhænger af beslutninger ift. koncept og finansiering. |
| 2.9.4 Projekt Rent vand i en økologisk kommune | VL | | |
| Alle skoler gennemfører aktiviteter i foråret 2014 og formidler dem på økoskole.dk | VL | 😊 | Alle skoler er godt på vej, og vi har været rundt for at filme til en videoevaluering. |
| Afholde mindst et lærerkursus i foråret | VL | 😊 | Afholdt. |
| Udgive en projektrapport og afsluttes med et seminar for kommuner og andre interesserede i efteråret | VL | 😊 | Afsluttes med oplæg i en række relevante netværk i efteråret og med en samlet rapport og en videoevaluering. |
| 2.10 Diverse nationale emner | VL | | |
| 2.10.1 Projekt DN til Folkemøde på Bornholm | VL | | |
| Skabe gode relationer til udvalgte interessenter. | VL | 😊 | Folkemødet er gennemført med stor succes. Fyldt telt til alle DN's arrangementer. Debatter i det fælles "Grøn Scene"-telt i samarbejde med blandt andre Dyrenes Beskyttelse, Friluftsrådet, DANVA, Danmarks Jægerforbund, Økologisk Landsforening og Kræftens Bekæmpelse – og en række politikere fra stort set alle partier. Herudover blev der lavet en samarbejdsaftale med Folkemødet om at gøre det til et grønnere arrangement (jf. 2.5.2). |
| Formidle DN's budskaber og holdninger gennem aktiv deltagelse i debatter og arrangementer | VL | 😊 | Se ovenfor. |

3. Organisation







| MÅL / AKTIVITETER | DIR |  | STATUS |
|---|-----|---|---|
| 3.1 Organisatorisk vejledning og service | VL | | |
| 3.1.1 Organisationsdrift | VL | | |
| Sekretariatet støtter DN's frivillige aktive gennem kompetent og let tilgængelig organisatorisk rådgivning og service til afdelinger, samråd, studenterafdelinger og netværk. Gennem Projektpuljen støttes arbejdet med dagsordensættende lokale projekter. I 2014 vil organisationsdriften, hvor det er relevant, fokusere på aktiviteter som gør det lettere og mere tiltrækkende at være frivillig i DN. | VL |  | Driftsaktivitet. Kører som planlagt. Mht. Projektpuljen er der i første halvår bevilliget støtte til 5 projekter på i alt 69.288 kr. Herudover har hovedaktiviteten været støtte og ikke mindst bogholderi til eksternt finansierede projekter (LAG, Grønne Partnerskaber og Tips- og Lotto midler). Regnskabet for de eksterne midler forligger ikke før års afslutning. Den relativt lille søgning på DN's egne projektmidler skyldes for det første, at afdelingerne er gode til få ekstern finansiering til deres projekter, og at projekterne får en størrelse og karakter, som er udover projektpuljens regi. For det andet, at behovet for de mange små bevillinger er faldet med grænsen på 5.000 kr. til lokale arrangementer i afdelingens økonomi. Herudover har der kun været lidt markedsføring af projektpuljen, hvilket måske giver et dårligt kendskab og dermed lille søgning. |
| 3.1.2 Intern kommunikation | VL | | |
| Sekretariatet informerer og inspirerer DN's aktive med det formål at styrke organisationens effektivitet, gennemslagskraft og dynamik gennem ugebrevet DN Torsdag, Frivilligsiden på dn.dk/frivillig samt Podio. I 2014 vil der være særlig fokus på at opdatere og udvikle Frivilligsiden som det primære sted, hvor man får vejledning og inspiration til det frivillige arbejde i DN. | VL |  | DN Torsdag er udsendt planmæssigt. Skabelonen skal opdateres, så nyhedsbrevet også kan læses på tablets/mobiltelefoner. Frivilligsiden opdateres løbende, og oprydning er påbegyndt. |
| 3.1.3 Kommunikationsstøtte til afdelinger | VL | | |

| | | | |
|---|----|---|--|
| <p>Lokal kommunikation øger DN's gennemslagskraft og bidrager til medlemsfastholdelse. Sekretariatet yder støtte til afdelingernes eksterne kommunikation med særligt fokus på nyhedsbreve, hjemmesider og pres-sarbejdet samt i forbindelse med hvervekampagner. Desuden tilbydes afdelingerne forskellige synligheds-materialer til brug ved lokale arrangementer. I 2014 vil "Synlighedsgruppen" med repræsentanter for DN's lokale aktive udarbejde et idékatalog, som kan inspirere afdelingerne i deres arbejde med medierne.</p> | VL | 😊 | <p>Nyhedsbreve og hjemmesider: Der er udsendt 116 lokale nyhedsbreve (mod 89 i samme periode i 2013) og afholdt kursus i redigering af hjemmesider og nyhedsbreve samt kursus i billedbehandling.</p> <p>Kommunikationsplaner og konkret pres-sarbejde leveret lokalt for kon-krete problem-sager. Produktion af kronikker, debatindlæg og læserbre-ve leveret lokalt for bla. klima og landzonesager. Udvikling af kommuni-kationsplan for frednings-sager er kørt ind og taget i brug med succes.</p> <p>Som støtte ved medlemshvervning samt ved efterspørgsel fra afdelin-gerne er der udarbejdet foldere, annoncer, plakater og andet synlig-hedsmateriale.</p> <p>Logojakke indkøbt til salg for symbolsk beløb til alle frivillige. T-shirts, bolsjer, klistermærker og badges til arrangementer sendes til afdelinger på bestilling. Kursus i synlighed er afholdt med udvikling af kommuni-kationsplaner for hver deltager.</p> <p>Idekatalog er udarbejdet og udsendt til alle afdelinger.</p> |
| 3.1.4 Naturens Universitet | | | |
| <p>DN's interne uddannelsestilbud skal sikre en kontinuierlig opkvalificering af foreningens lokale aktive. Dels gennem centralt tilrettelagte kurser i vigtige arbejds-områder, dels gennem kurser og faglige oplæg på samrådsmøder. Derudover skal der i 2014 indkøres en uddannelse som naturguide som et fast element og gøres forsøg med at tilbyde kurser til menige med-lemmer for at styrke deres tilknytning til foreningen og inspirere til at blive frivillig aktiv.</p> | VL | 😊 | <p>Der er afholdt intro- og formandskurser, kurser i grundvand, ressource-håndtering, fredningsdispensationer, invasive arter, pattedyr, natur-guide, kommunikation og hjemmeside. Deltagelse som forventeligt med mellem 10 og 30 deltagere. Aflyste kurser: Den grønne forbruger, Pat-tedyr (i Kbh.), Hvornår er det nok? (i både Jylland og på Sjælland).</p> <p>Vi har tilbudt gratis kurser til vores 125.000 medlemmer gennem Natur & Miljø, Facebook og vores generelle nyhedsbrev (Pattedyr, Frednings-tjek og Hvornår er det nok (intro til sagsbehandling)), men uden succes. Kun én tilmeldte sig, som ikke i forvejen var aktiv eller på anden måde tilknyttet en afdeling.</p> |
| 3.1.5 Projekt Flere (yngre) frivillige | | | |
| <p>Gøre det lettere at blive aktiv via dn.dk.</p> | VL | 😊 | <p>Konkret omorganisering af muligheden for at blive frivillig via dn.dk er</p> |

| | | | |
|---|----|---|---|
| | | | planlagt til 2. kvartal. Der arbejdes generelt på frivilligbegrebet – og hvilke aktiviteter, der er attraktive for interesserede, potentielle frivillige, bla. vores medlemmer (overlap med DN i byen). |
| Udvikle en frivilligstrategi. | VL | 😊 | Det er besluttet at lave strategien som en plan for en række aktiviteter, som også definerer/beskriver "frivillighed" i DN bredt. |
| Samarbejde med studenterafdelingerne om tiltag, der kan fastholde medlemmerne som frivillige i lokalafdelingerne. | VL | 😞 | Der har ikke været konkrete initiativer for at få studenterfrivillige til at gå ind i lokalafdelingerne. Derimod har projektets leverancer fokuseret på organisering, rekruttering og fastholdelse i både afdelinger og studenterafdelinger, så der er en parathed til at tage imod nye frivillige i afdelingerne, og så studenterafdelingerne løbende sikrer rekruttering. Dette var fokus for workshops på forårs rep.mødet i Korsør. |
| Gennem Naturens Universitet tilbyde kurser, som er særligt attraktive for yngre medlemmer, jævnfør 3.1.4. | VL | 😊 | Se pkt. 3.1.4. Der vil blive foretaget en evaluering af de manglende tilmeldinger som baggrund for anbefalinger i 2015. |
| Besøge 10 uddannelsessteder for mellemlange og videregående uddannelser med tilbud om DN-medlemskab, DN-kurser, målrettet velkomstpakke og eventuelt oprettelse af en studenter(under)afdeling. | VL | | Udgår som følge af Projekt Biodiversitet. |
| Udvikle en metode til systematisk indsamling kontaktdata på deltagere i afdelingernes arrangementer med henblik på målrettet kommunikation for at styrke deres tilknytning til DN, herunder deres lyst til at blive frivillige. | VL | 😊 | En metode er udviklet og vil blive testet i 4 afdelinger (Jammerbugt, Skive-Salling, Odense og Halsnæs). |
| Afholde en Summercamp på Skovsgaard for mindst 25 unge potentielle frivillige. | VL | | Udgår som følge af Projekt Biodiversitet. |
| 3.2 Organisatoriske enheder | VL | | |
| 1. Afdelingsbestyrelser 2. Samråd (SR-inspirationsdag) 3. Netværk (Netværksstrategi) 4. Studenterafdelinger | | 😊 | Driftsaktiviteter – kører som planlagt. Rammer for DN's netværk besluttet af HB i juni efter involverende proces marts-maj, og der er afholdt et vellykket REP-møde i foråret. |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| 5. Repræsentantskab (REP-møde april) | | | |
| 6. Forretningsudvalg | | | |
| 7. Præsident | | | |
| 8. Faglige udvalg | | | |

4. Kommunikation

| MÅL / AKTIVITETER | DIR |  | STATUS |
|---|-----|---|---|
| 4.1 Kommunikationsstyring | VL | | |
| Udarbejde og gennemføre kommunikationsplaner for de fem strategiske sigtelinjer | VL |  | Rent Drikkevand: Overordnet kommunikationsplan er udarbejdet. Rigere Natur: Kommunikationsplan for hovedprojektet Biodiversitet.nu er udarbejdet. Nærhed til Naturen: Kommunikationsplanerne er indarbejdet i de enkelte projekter (Naturens Dag, Affaldsindsamling, Oplev Naturen, Giv naturen en hånd) Stærkere Organisation: Kommunikationsstrategi og strategi for en stærkere organisation er godkendt. |
| Medietræne udvalgte medarbejdere med henblik på at styrke DN som videnshus | VL |  | Der er ikke afholdt nye kurser i 2014, men der foregår en løbende opfølgning internt. |
| Udvikle og gennemføre DN's visuelle identitet, så vi fremstår professionelt ved udstillinger, arrangementer, i tryksager, præsentationer mv | VL |  | Der er udarbejdet materialer ifm. REP-møde og Folkemøde, og DN's tryksager og andet udstillingsmateriale udarbejdet i overensstemmelse med DN's designmanual. |
| Layoute og produktionsstyre foreningens centralt fremstillede tryksager | VL |  | DN's sekretariat har afsat ressourcer til løbende at kunne producere tryksager; herunder div. Politikker, Sådan ligger landet, Årsberetning m.fl. |
| Udarbejde en årsrapport med fokus på DN's resultater og støtteværdighed | VL |  | Rapporten er udarbejdet og udsendt ifm. REP i april |

| | | | |
|--|----|---|--|
| Løbende rådgive præsidenten og relevante medarbejdere med henblik på klar, forståelig og entydig tegning af DN | VL | 😊 | Sker dagligt i forbindelse med relevante sager. |
| 4.2 Pressekontakt og nyheder | VL | | |
| Formidle DN-nyheder og synspunkter til pressen, proaktivt og reaktivt. | VL | 😊 | Sker dagligt – både reaktivt og proaktivt. |
| Overvåge landsdækkende, regionale og lokale medier og udarbejde månedsvise rapporter. | VL | 😊 | Mails med dagens presseklip udsendes hver morgen, og der udarbejdes medierapport hver måned. |
| Arbejde for flere positive DN-historier i medierne – et "gladere" DN. | VL | 😊 | DN laver Grøn brevkasse i nyt gratis-magasin til villa-ejere, Vores Villa, prioriteret medvirken i TV2 Fri, ugeaviser modtager gratis historier+fotos om naturoplevelser, fast kronikaftale med Frederiksborg Amtsavis, Synligheds katalog til alle afdelinger med inspiration til positivt at gå i pressen. |
| 4.3 E-kommunikation | VL | | |
| 4.3.1 DN's hjemmeside | VL | | |
| Implementere første faser af en ny webstrategi. | VL | 😊 | Godt i gang. Blandt andet er oprydning gennemført, ny struktur er udarbejdet og godt på vej med implementering, debatfelt indarbejdet på nyheder mv. |
| Bedre synliggøre ture og arrangementer på dn.dk | VL | 😞 | Afventer afklaring fra Projekt Oplev naturen og er derfor endnu ikke igangsat. |
| Drive og udvikle dn.dk | VL | 😊 | Kører planmæssigt. |
| I takt med udvikling af tur-modul til dn.dk udvikle en særlig tur-app. | VL | 😞 | Afventer afklaring fra Projekt Oplev naturen og er derfor endnu ikke igangsat. |
| Optimere dn.dk på søgemaskiner | VL | 😊 | Kører planmæssigt. |
| 4.3.2 DN på sociale medier | VL | | |

| | | | |
|--|----|---|--|
| Kommunikere flere gange pr. uge på DN's sociale medieplatforme, bl.a. Facebook og Twitter. DN's Facebookside skal ved udgangen af 2014 have 30.000 likes/fans. | VL | 😊 | Midt juli: ca. 27.000 likes/fans. |
| Kortlægge DN's interesser – politikere, organisationer mv. – på sociale medier. | VL | 😊 | En liste over relevante interesser på Twitter er udarbejdet og udleveret til deltagerne på twitter-kursus i foråret. |
| Udvikle en DN-strategi for sociale medier. | VL | 😊 | En strategi forventes udarbejdet i efteråret. |
| Afholde kurser for frivillige og for medarbejdere i Sekretariatet i brug af sociale medier. | VL | 😊 | Der er afholdt et kursus for ansatte i DN, og der vil blive afholdt endnu et i efteråret. Brug af Facebook for afdelinger er indskrevet i Synlighedskurset. Der er desuden udarbejdet en kort guide med retningslinjer på Frivilligsiden . |
| 4.3.3 Nationale nyhedsbreve | VL | | |
| Udvikle nyhedsbrevene med særlig vægt på hovednyhedsbrevet til alle medlemmer ("DN Nyhedsbrev"). | VL | 😊 | DN Nyhedsbrev er relanceret med fokus på tilpasning til mobil, deling på sociale medier og layout. Nye medlemmer med e-mail-adresse bliver tilmeldt DN Nyhedsbrev. |
| Producere og udsende "DN Nyhedsbrev" 40-50 gange årligt. | VL | 😊 | Kører planmæssigt. |
| Producere og udsende øvrige nyhedsbreve efter behov. | VL | 😊 | Der er eksempelvis udsendt julebrev, info om skifergasmøde. |
| Etablere en teknisk kobling mellem Hjemmesidens styresystem (som afvikler nyhedsbrevene) og Medlemsystemet (som huser medlemmernes mail-adresser). | VL | 😞 | Mulighederne skal først analyseres, og dette vil ske i 2. halvår. |
| 4.4 Medlemsblad | VL | | |
| Udgive fire numre af Natur & Miljø og Avisen | VL | 😊 | Der er lavet småjusteringer i forholdet avis/magasin med henblik på at gøre avisen mere synlig. |
| Implementere strategi og koncept for Natur & Miljø på elektroniske platforme | VL | 😞 | N&M kan læses i en bladversion, men der er ikke udarbejdet et egentligt elektronisk univers for bladpakken. Der vil i efteråret blive arbejdet med en række mindre elementer, som samlet skal skabe en bed- |

| | | | |
|--|----|---|---|
| | | | re sammenhæng mellem blade og web. |
| Gennemføre en læserundersøgelse og evaluering af Natur & Miljø og Avisen | VL | 😊 | Der blev gennemført en læserundersøgelse i december 2013, og det planlægges at gennemføre en udvidet læserundersøgelse ultimo 2014. |

5. Medlemmer og bidragydere

| | DIR | 😊 | STATUS |
|--|-----|---|---|
| 5.1 Medlemsadministration | MIV | | |
| Sekretariatet vedligeholder medlemsdatabasen, opkræver medlemskontingenter/månedsgaver, ekspederer henvendelser fra medlemmer, opdaterer ændringer i medlemskabet og sikrer e-mail adresser ved alle kontakter. Der arbejdes på at skabe øgede indtægter ved opgradering af årsmedlemmer til månedsgaveydere og ved at opgradere månedsgaveydere til højere beløb. | MIV | 😊 | Godt 17.000 medlemmer er ringet op om månedsgave, godt 2100 er konverteret. Knap 2.000 årsmedlemmer er ringet op om PBS-aftale, 480 er kommet på PBS. Der er etableret ny ugentlig opfølgning på PBS-aftaler med forkerte oplysninger. Der arbejdes med at indhente mail-adresser både hos eksisterende og nye medlemmer. |
| 5.2 Medlemstegning | MIV | | |
| Sikre en kontinuerlig positiv medlemsudvikling. | MIV | 😊 | Frafaldet har stabiliseret sig siden årsskiftet. Status quo på medlemstallet (124.000). |
| Øge tilgangen af medlemmer, der af egen drift indmelder sig via DN's hjemmeside. | MIV | 😊 | 430 nye betalte medlemmer via dn.dk – i 2013 var tallet 285. |
| Markedsføre medlem-tegn-medlem-konceptet med henblik på, at dette giver et væsentligt bidrag til medlemstilgangen, og at konceptet bliver en fast hvervekanal. | MIV | 😊 | Siden årsskiftet har 102 tegnet medlemskab, 74 har betalt. |

| | | | |
|--|-----------|----|--|
| Sikre at stort set alle nyindmeldte medlemmer har leveret e-mail-adresse til DN. | MIV | | På 62 % af de nyoprettede medlemmer siden årsskiftet er der registreret en e-mail-adresse. Der er desuden iværksat nyt tiltag, hvor vi sender nyhedsbrev som appetitvækker til folk, der ikke umiddelbart vil tegne medlemskab. |
| Ikke-planlagte aktiviteter | | | Spot-deal har skaffet 352 medlemmer til nettoomkostning kr. 52.600. |
| 5.2.2 Projekt Nye Hverveformer 2014-16 | MIV | | |
| Udbrede DN's grundfortælling, så vi kort og enkelt kan sandsynliggøre DN's berettigelse og nødvendighed. | MIV VL | ☹️ | Projektet har indtil videre fokuseret på test af forskellige hvervemetoder mere end på generel kommunikation af grundfortællingen. |
| Udvikle og gennemføre en kampagne, som bygger på grundfortællingen og som er koblet til et særligt tema eller en prioriteret sag. | MIV VL | 😊 | Kampagnen om rent drikkevand ("Det er noget lort") er gennemført i flere omgange i foråret og har resulteret i ca. 27.000 underskrifter, ca. 57.712 likes og 28 medlemmer. |
| Udarbejde et idékatalog til afdelingerne om, hvordan de kan understøtte arbejdet med at hverve nye medlemmer. | MIV VL | 😊 | Delprojekt under nedenstående. |
| Afprøve nye hverveformer, herunder markedsføre medlem-tegn-medlem konceptet, så det bliver en fast hvervekanal. | MIV VL | 😊 | Der er planlagt en række indsatser, og aktuelt testes medlemshvervning med gave via Familydeals og Spotdeal, herudover split-test af forskellige henvendelsesprocedurer for potentielle medlemmer (underskrifter fra Drikkevandskampagnen) samt tilbud om særlig tilbudspris på medlemskab ifm. Naturens Dag. Resultaterne af de forskellige tests opsamles løbende og bruges til at justere den løbende medlemshvervning. |
| Øge andelen af medlemmer, som er hvervet gennem elektroniske medier, herunder direkte på DN's hjemmeside. | MIV VL | 😊 | Der arbejdes med ny indmeldelsesside på dn.dk og bedre landing pages for Google Adwords. |
| 5.3 Fundraising | MIV | | |
| Direct mail indsamlinger blandt medlemmerne, test af SMS-indsamlinger og formidling af mulighederne for arv og testamente til fordel for DN. | MIV | 😊 | I april blev der sendt indsamlingsbrev til 14.000 medlemmer, også med mulighed for støtte via SMS. Indsamlingen har givet kr. 480.000. Der bliver oprettet mulighed for at give 50, 100 og 150 kr. via SMS, SMS markedsføres bl.a. på Biodiversitet.nu og andre sider på dn.dk. En testamenteaften er afholdt med 38 deltagere (2354 inviteret pr. brev, |

| | | | |
|---|-----|---|--|
| | | | 1342 pr. mail samt DN nyhedsbrev). |
| Indgå sponsoraftaler vedrørende DN's kampagneaktiviteter jf. den vedtagne sponsorstrategi, med henblik på at øge sponsoraterne med 20 % i forhold til 2013. | MIV | 😊 | <p><u>Affaldsindsamlingen 2014:</u> Politiken: Mediepartner, indebærende printannoncer, bannerannoncer og lysavis-visning. Øgning ift. 2013: Aftale med Politikens bagside-redaktionen om humoristiske vinkler på affaldsproblematikken. SEAS NVE: Affility-partner, indebærende: SEAS-NVE omtaler og opfordrer deres kunder til at deltage i Affaldsindsamlingen i deres april-nyhedsbrev til 143.000 modtagere. Scanlux: Leverandør af affaldssække gav 10 % ekstra rabat på sækkene. Der foregår pt. indledende møder med fire større danske virksomheder om støtte til Affaldsindsamlingen 2015.</p> <p><u>Naturens Dag 2014:</u> Fjällräven: støtter ved at betale en outdoor-kampagne (lysreklame ved busstoppesteder). Øgning ift. 2013: Fjällräven donerer 1.500 t-shirts med specialtryk samt 250 bannere. Nordea-fonden: Se punkt under afsnit om Fonde.</p> |
| Systematisk søge fonde, som potentielt støtter DN's arbejde. | MIV | 😊 | <p>Systematisk orientering om mulige fonde og puljer til drift og AP projekter til alle direktører og relevante medarbejdere:</p> <p><u>Aktuelle tilsagn i 2014:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Biodiversitet Nu 2015-20: Åge V. Jensen: 12.854.000 kr. • Naturens Dag: Nordea Fonden: 1.100.000 kr. • Til DN: Poul & Else Tausons Fond: 40.000 kr. • Øko. Landbrug Undervisning: Fonden for økologisk landbrug: 58.000 kr. |
| Samarbejde med udvalgte erhvervspartnerne om direkte og indirekte støtte til konkrete aktiviteter i form af partnerskabsaftaler – herunder mindst 1 ny erhvervspartner. | MIV | 😊 | <ul style="list-style-type: none"> • SEAS NVE: Fortsættelse af partnersamarbejdet + PR • WaterCircles: Fortsættelse af partnersamarbejdet. • Merkur Andelskasse: Afkast af Naturfredningskonto. • Friluftsland: Afkast af salg og annoncekøb i N&M. • X-paper: Afkast af julekortsalg <p><u>Nye i 2014:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • CSR Magasinet: PR • Vores Villa: PR |

| | | | |
|---|-----|---|--|
| Ikke-planlagte aktiviteter | | 😊 | I gang med at udvikle et nyt koncept for telemarketing til erhvervslivet på Natursponsorater på hhv. 5.000, 10.000 og 25.000 kr. |
| 5.4 DN Grøn Fordel | MIV | | |
| Indgå mindst 5 nye rabat-aftaler med eksterne firmaer som tilbyder oplevelser og grønne produkter | MIV | 😊 | Pt. 40 virksomheder, som giver rabat til DN-medlemmer, her af 3 nye i 2014: <ul style="list-style-type: none"> • Dansk Malerhandel: Blomstermærket maling. • Billetsalget: Kulturoplevelser • VelCykel: El-cykler |
| Sælge DN-varer, primært Naturkalenderen og fuglekasser, med mindst 40% i dækningsbidrag. | MIV | 😊 | DN butikken sælger pr. 1/7-2014 igen friluftsudstyr, da samarbejdsaftalen med Friluftslund er revideret. (DB1 bliver ca. 30 % på disse varer). DN Butikkens omsætning er steget med 10% i 1. halvår 2014 ift. 2013. |
| Opdatere DN Grøn Fordels hjemmeside og funktionalitet | MIV | 😞 | Ikke startet op endnu. Hvornår afhænger bl.a. at ressourcer i IT afdelingen, og hvad vi kan få for 70.000 kr. som er afsat i budgettet. |

6. Administrative støttefunktioner og 7. finansiering

| | DIR | 😊 | STATUS |
|--|------|---|---|
| 6. Administrative støttefunktioner | MIV | | |
| Ledelse, herunder lederudvikling | ALLE | 😊 | Kører planmæssigt. |
| Personale, herunder Husråd, Sikkerhedsudvalg, medarbejderudviklingssamtaler, efteruddannelse og medarbejdertilfredshed | MIV | 😊 | Husrådets ordinære møder er kalendersat for året. MUS er gennemført i 1. kvartal. Efteruddannelsesønsker er prioriteret og bevilget. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse gennemføres i efteråret. |
| Sekretariatsfunktioner, herunder omstilling/reception, arkivfunktion og sikring af effektive arbejdsgange | MIV | 😊 | Kører planmæssigt. Fjernarkiv i Frederikshavn er opsagt og lukkes ned i september. |

| | | | |
|--|-----|---|--|
| | | | |
| Husfunktioner, herunder håndtering af indgående post, frankering, forsendelse og kopiering af papirbaserede materialer og synlighedsmaterialer samt mødeklargøring, indkøb og forbrug af kontormaterialer, vicevært og vedligeholdelse og rengøring – idet DN's interne politik for social ansvarlighed indarbejdes og gives liv i forbindelse med Sekretariatets og DN's forbrug | MIV | 😊 | Kører planmæssigt. Som en del af SR indsatsen, er der indkøbt to DN cykler og der er blevet sponsoreret to el-cykler, så lokal transport kan ske uden bil/taxa. |
| Økonomistyring og regnskabsførelse, herunder bogføring, betalinger, løn- og personaleadministration, administration af bevillinger fra 3. part, likviditetsstyring, budgetopfølgning og regnskaber. Bo-behandling i forbindelse med arv. Indgåelse af kontrakter og aftaler vedrørende blandt andet lejemål, forsikringer og andre forsyningskontrakter og kontakt til revisor og advokat (Koordinering af ansøgninger om eksterne midler) | MIV | 😊 | Kører planmæssigt, scanningssystem til fakturaer er under implementering. P.t behandles 4 store dødsboer internt med en forventet besparelse til bobestyrer på 200-300.000 kr. |
| IT, herunder indkøb og drift af fælles IT-systemer, telefoner, sikkerhed, brugerstøtte, opgradering og ibrugtagning af nye systemer | MIV | 😊 | Kører planmæssigt. Der skiftes teleudbyder 1. september, hvor telefoni går over fra TDC til 3. |
| 7. Finansiering | MIV | | |
| Stabilt afkast af foreningens aktiver på markedsniveau set i forhold til den valgte placeringsprofil, der som minimum falder inden for de regler, der til enhver tid gælder for almenyttige foreninger og fonde i henhold til fondslovgivningen. | MIV | | Afkastet er fortsat lavt pga. det lave renteniveau, men holder budgettet. Overflytning af depoter til Merkur er besluttet og i proces. |
| Ansøge om og hjemtage (drifts)tilskud rettidigt og i henhold til gældende regler | MIV | | Ansøgning om tips-lotto midler til drift, og ansøgning om momskompensation er indgivet. Nye regler for momskompensation betyder, at det beløb, der konkret refunderes er ukendt, frem til udbetalingstidspunktet i december. |